

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Ярославской средней

общеобразовательной школы № 2

А.В. Жуйков

2019 г.



**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2020годы
в МБОУ Ярославская средняя общеобразовательная школа № 2**

№ п/п	№ Наименование мероприятия, контрольной точки	результата,	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в ОО		март 2019	Издать приказ	Директор школы Жуйков А.В.
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы в ОО (составить перечень работ по подготовке помещений в ОО для функционирования центра «Точка роста»)		июль 2019 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в МБОУ Ярославской СОШ № 2 для функционирования центра «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ Владыкин В.С.
3	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центра «Точка роста»		сентябрь 2019 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста»	Директор школы Жуйков А.В.
4	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в ОО «Точка роста»		декабрь 2019г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в соответствии с брендбуком.	Зам. директора по АХЧ Владыкин В.С.
5	Заявка на закупку оборудования		декабрь 2019 г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательный центр «Точка	Директор школы Жуйков А.В. зам. директора по